

Relatório do Projeto

Título: Onepage Novembro Azul

Prazo Final: 2025-11-11

Etapa	Responsável	Prazo	Pontuação	Plano de Risco
Estrutura De Dados	Davi/Adam	2025-10-10	1	Se Davi estiver com dificuldades, Adam ajudara Davi no trabalho
Acessibilidade- Inclusão Digital	Davi/Patrick/Matheus AP	2025-11-05	4	-
Design e Identidade Visual	Matheus AP/Victor	2025-11-06	4	-
Conteúdo de Engajamento - Dicas de Saúde Locais	Victor/Rafael	2025-11-09	3	-
Responsividade e Manutenção	Davi	2025-11-10	3	-
Conformidade e Ética - LGPS e Fontes	Adam	2025-11-11	3	-